

План мероприятий (Дорожная карта) по введению ФОП на 2023 год

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1. Организационно–управленческое обеспечение				
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, старший воспитатель	
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	Январь-август 2023	Старший воспитатель	Приказ об утверждении дорожной карты
3	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП	Апрель 2023	Заведующий	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	Март 2023	Заведующий, зам.заведующего по АХР, старший воспитатель	Аналитическая справка
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП	Март 2023	Старший воспитатель	План методического сопровождения введения ФОП
7	Рассмотрения вопросов введения ФОП на педагогических советах	Март – август 2023	Старший воспитатель	Протокол педагогического совета, приказ
8	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающихся семинаров, по вопросам введения ФОП	Март, апрель, май, август 2023	Старший воспитатель	Протоколы, приказы

9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП	Август 2023	Заведующий	Приказ
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий	Приказы
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Старший воспитатель	Аналитическая справка
2. Кадровое обеспечение				
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий	Аналитическая информация
13	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель –май	Старший воспитатель	Аналитическая справка
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Старший воспитатель, педагоги	План-график
3. Методическое обеспечение				
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Март– август 2023	Заведующий, старший воспитатель	Информационная справка
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Март 2023	Старший воспитатель	План методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП
17	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Март – август 2023	Старший воспитатель	Протоколы
18	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий, рабочая группа	Приказ

4. Информационное обеспечение				
19	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март-апрель 2023	Заведующий, старший воспитатель, педагоги	Информационная справка
20	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Март 2023	Старший воспитатель, рабочая группа	Аналитическая справка
21	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март- август 2023	Старший воспитатель, Минахметова А.С.	Создание банка полезных ссылок, наличие странички ФОП на сайте ДОУ
22	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Заведующий, старший воспитатель, педагоги	Протоколы родительских собраний
23	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 10 апреля 2023	Старший воспитатель	Публикации
5. Материально-техническое обеспечение				
24	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Март - август 2023	Заведующий	Информационная справка
25	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март - август 2023	Заведующий, зам.заведующего по АХР	Информационная справка
26	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Старший воспитатель	Создание банка полезных ссылок, наличие странички ФОП на сайте ДОУ
27	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	апрель - август 2023	Заведующий, зам.заведующего по АХР	

28	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, зам.заведующего по АХР	Методический и дидактический материал
----	---	------------------	--	--